

Số: /CD-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

CÔNG ĐIỆN

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH *điện*:

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc các Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực;
- Các chủ đầu tư.

Ngay sau khi HĐND tỉnh quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao kế hoạch và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 09/5/2024, cả tỉnh đã giải ngân được 3.648,2 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 28,4% kế hoạch; đứng thứ 12 về tỷ lệ giải ngân vốn nhanh trong 63 tỉnh, thành phố; có 12 chủ đầu tư, địa phương giải ngân đạt từ 50% kế hoạch vốn trở lên. Tuy nhiên, cả tỉnh vẫn còn 501.139 triệu đồng vốn năm 2024 do tỉnh quản lý (bao gồm cả vốn năm 2022 và năm 2023 của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024) chưa được giao kế hoạch chi tiết đến danh mục và mức vốn từng dự án¹; một số nguồn vốn giải ngân rất chậm so với kế hoạch, như: Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (mới đạt 0,8%), vốn nước ngoài (mới đạt 0,9%), vốn 03 Chương trình MTQG (mới đạt 25,3%); có 19/48 chủ đầu tư, đơn vị giải ngân dưới mức trung bình của cả tỉnh; 19 dự án đã hoàn thành được giao kế hoạch vốn năm 2024 để thanh toán theo quyết toán được duyệt, thanh toán khối lượng hoàn thành mặc dù đã được Chủ tịch UBND tỉnh gia hạn thời gian giải ngân đến ngày 30/4/2024, song đến ngày 09/5/2024 vẫn chưa giải ngân hết vốn; còn 24 dự án có thời gian thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025 nhưng vẫn

¹ Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 409,684 tỷ đồng (Chi bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý để thực hiện ghi thu - ghi chi là 311,661 tỷ đồng; Thực hiện đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính là 91,253 tỷ đồng; Nhiệm vụ quy hoạch là 6,77 tỷ đồng); Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 25 tỷ đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 66,455 tỷ đồng (Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn và Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh).

chưa được phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) (Có các Phụ lục kèm theo).

Để phân đầu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (bao gồm cả vốn năm 2022, năm 2023 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024) đạt 100% kế hoạch trước ngày 31/12/2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực, các chủ đầu tư khẩn trương, quyết liệt thực hiện các nội dung sau:

1. Các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực, UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành từ đầu năm đến nay²; tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị, thực hiện thi công “3 ca, 4 kíp” đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 chương trình MTQG, vốn nước ngoài, các dự án trọng điểm, dự án thuộc tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa. Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 phải gắn liền với bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước.

b) Người đứng đầu các đơn vị, địa phương được giao quản lý, sử dụng vốn đầu tư công phải xác định việc đôn đốc tiến độ thực hiện và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trường hợp tiến độ giải ngân vốn năm 2024 chậm so với quy định, cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Đối với 24 dự án chưa được phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật), các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, đôn

² Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 05/01/2024 về giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024; Công văn số 999/UBND-CN ngày 19/01/2024 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 về thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2024; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 24/02/2024 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Thông báo số 65/TB-UBND ngày 09/4/2024 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố; Công văn số 2285/UBND-CN ngày 22/02/2024 về tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh; Công văn số 4930/UBND-CN ngày 10/4/2024 về việc tăng cường vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của UBND các huyện trong quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh giao các Ban quản lý khu vực làm Chủ đầu tư...

độc các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định trước ngày 30/7/2024; riêng đối với 02 dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn và Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh), khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để đảm bảo điều kiện, tiến độ trình phân bổ kế hoạch vốn chi tiết cho các dự án tại Kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh. Sau thời điểm này, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền dừng thực hiện đối với các dự án chưa được phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật). Đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu thi công; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

d) UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, cắt giảm, dừng thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện chưa thực sự cần thiết; xác định cụ thể nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý có trách nhiệm phải bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý; trên cơ sở đó, khẩn trương rà soát, trình HĐND cùng cấp xem xét, ưu tiên bố trí đủ vốn đối ứng ngân sách cấp huyện cho các dự án này, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua trước khi giao kế hoạch năm 2024 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh dành cho nhiệm vụ quy hoạch, vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

b) Theo dõi sát và đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn năm 2024 của các dự án; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn năm 2024. Chủ động báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 theo quy định.

c) Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 định kỳ mỗi Quý/01 lần. Hằng tháng, đề xuất với UBND tỉnh biểu dương các chủ đầu tư, địa phương giải ngân tốt và nghiêm khắc phê bình các chủ đầu tư, địa phương giải ngân chậm tại các Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh giao kế hoạch năm 2024 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp tỉnh dành cho nhiệm vụ chi bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý để thực hiện ghi thu - ghi chi; trình HĐND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 thực hiện đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính.

b) Căn cứ tiến độ thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh để nhập dự toán kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên Hệ thống TABMIS, đảm bảo đủ nguồn thanh toán cho các dự án, không chờ chủ đầu tư đề xuất mới nhập, làm phát sinh thủ tục hành chính, ưu tiên bố trí cho các dự án trọng điểm và các tiểu dự án bồi thường GPMB.

c) Chủ trì tổng hợp tình hình giải ngân nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 chuyển sang thực hiện năm 2024, tình hình nhập dự toán kế hoạch năm 2024 trên Hệ thống TABMIS, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp vào ngày 13 hàng tháng.

d) Đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành đảm bảo theo quy định.

đ) Phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư làm việc với Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục rút vốn các dự án sử dụng vốn nước ngoài từ nhà tài trợ đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

4. Các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra các nội dung, công việc liên quan đến đầu tư xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất các dự án đầu tư công, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy... để trình cấp có thẩm quyền theo quy định; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh thường xuyên đôn đốc, giám sát UBND cấp huyện, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn 03 chương trình MTQG năm 2022, năm 2023 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024, kế hoạch vốn năm 2024, đảm bảo giải ngân hết vốn trước ngày 31/12/2024.

6. Các Tổ công tác đã được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 và các Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ở cấp huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động, tích cực, tăng cường thực hiện kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Hội đồng nhân dân tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bí thư các huyện, thị, thành ủy (để chỉ đạo);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Tuấn