

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v rà soát, xử lý đối với các công trình, dự án dở dang, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2072-CV/TU ngày 18/02/2025 về việc lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xử lý đối với các công trình, dự án dở dang, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc rà soát, xử lý đối với các công trình, dự án dở dang, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2072-CV/TU ngày 18/02/2025 (gửi kèm theo). Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 09/12/2024 của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục các dự án thi công đến điểm dừng kỹ thuật, thi công chậm tiến độ, sử dụng hiệu quả công trình trụ sở, công sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp đầy đủ: (i) Các công trình, dự án đầu tư công đã dừng thi công (đến điểm dừng kỹ thuật), đang thi công dở dang, chậm tiến độ kéo dài; (ii) Các dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp đã được chấp thuận đầu tư nhưng không triển khai; đầu tư dở dang; đầu tư không đúng dự án, phương án được chấp thuận; (iii) Các công trình trụ sở, công sở, cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả; làm rõ khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, phương án khắc phục, đề ra các giải pháp xử lý hiệu quả; xác định rõ nội dung công việc, lộ trình, thời gian cụ thể hoàn thành của từng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định; báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 3/2025**.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan, khẩn trương rà soát các dự án trong Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh thi công chậm tiến độ, chuẩn bị đầu tư chậm, có khả năng giải ngân thấp hoặc không có khả năng giải ngân hết vốn để tham mưu điều chuyển cho các dự án có khả năng giải ngân tốt theo quy định; trước mắt, tập trung điều chuyển để bố trí vốn cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 05/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các dự án đã được kiểm tra thực tế, như: Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ cầu Nỏ Hèn đến đường tỉnh 514; Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân; Đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47...; báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan, định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2072-CV/TU ngày 18/02/2025.

3. Ban Dân tộc, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu điều chuyển vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo quy định; báo cáo UBND tỉnh.

4. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát các dự án, công trình, đất đai, tài sản công... thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của tỉnh nhưng có khó khăn, vướng mắc về căn cứ pháp lý không giải quyết được, tương tự như trong Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố” theo Kết luận số 77-KL/TW ngày 02/5/2024 của Bộ Chính trị; trên cơ sở đó, xây dựng, đề xuất đề án, phương án cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 4/2025** (kèm theo dự thảo văn bản của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

5. Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch

UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các đ/c Ủy viên BTV ĐU UBND tỉnh;
- Bí thư các huyện, thị, thành ủy (để chỉ đạo);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- VPĐP CT XD NTM tỉnh;
- Lưu: VT, THKH, KTTC, KSTTHCNC, NN.

CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Tuấn