
 

UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THANH HOÁ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                              

       Số:         /KH-UBND                                 Thanh Hoá, ngày       tháng       năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Xử lý các dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ 

trương đầu tư, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm 

tiến độ sử dụng đất, vi phạm quy định của pháp luật đất đai 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 

2072-CV/TU ngày 18/02/2025 về việc lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xử lý đối với 

các công trình, dự án dở dang, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh ; 

Thông báo số 17-TB/ĐU ngày 12/5/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND 
tỉnh về kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại Hội nghị ngày 

07/5/2025. Trên cơ sở rà soát, tham mưu của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại 

Công văn số 5134/SNNMT-QLĐĐ ngày 03/6/2025, UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch xử lý các dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ 

trương đầu tư, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ 

sử dụng đất, vi phạm quy định của pháp luật đất đai, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, các chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực, triển khai nhanh các công trình, dự án, không để thất thoát, lãng phí, 

nhất là các dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ 
trương đầu tư, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ 

sử dụng đất, vi phạm quy định của pháp luật đất đai.  

- Tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trực tiếp 

của doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê đất nhưng 

không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm quy định của 

pháp luật đất đai, để các dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả 
đầu tư, tránh gây lãng phí. 

2. Yêu cầu  

- Rà soát, thống kê các dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp đã được 

chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng 

hoặc chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm quy định của pháp luật đất đai trên địa 

bàn tỉnh; làm rõ khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; trên cơ sở đó đưa ra biện 
pháp xử lý hiệu quả đối với từng dự án theo quy định.  
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- Xác định rõ nội dung công việc cần thực hiện, lộ trình, thời gian hoàn 
thành, đơn vị chủ trì thực hiện đối với từng dự án để các sở, ban, ngành, địa 

phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, là căn cứ để 

kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

Đối với các dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp đã được chấp thuận 

chủ trương đầu tư, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm 
tiến độ sử dụng đất, vi phạm quy định của pháp luật đất đai: các đơn vị căn cứ 

các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này để tổ chức triển khai 

thực hiện, đảm bảo thời gian và chất lượng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các sở, ngành, địa 

phương, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch chi tiết của đơn vị 
mình để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; trong kế hoạch phải xác 

định rõ nhiệm vụ, tiến độ, thời gian hoàn thành, giải pháp và kết quả thực hiện 

từng nội dung công việc của từng dự án; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 

ngày 30/6/2025, đồng thời gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp.  

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; 
báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.  

3. Đối với các công trình, dự án đã có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh, các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện theo ý kiến chỉ đạo, 

đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch xử lý các dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp đã 

được chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử 
dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm quy định của pháp luật đất đai trên 

địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương triển 

khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c); 
- Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Ủy viên UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy (để chỉ đạo); 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 
- Các phòng chuyên môn VP UBND tỉnh; 
- Lưu VT, THĐT, NNMT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

   Lê Đức Giang  

 



PHỤ LỤC 

KẾ HOẠCH XỬ LÝ ĐỐI VỚI  

                     55 DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, CHO 
THUÊ ĐẤT NHƯNG KHÔNG ĐƯA ĐẤT VÀO SỬ DỤNG HOẶC CHẬM TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT, VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA 

PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI 

  

TT Tên dự án 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Chủ đầu 

tư 

Tiến độ 

thực 

hiện dự 

án 

Diện 

tích dự 

án 

(m2) 

Quyết định 

CTĐT (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Kết luận kiểm tra, 

thanh tra (số, 

ngày, tháng, năm) 

Quyết định gia 

hạn 24 tháng, 

văn bản gia 

hạn bất khả 

kháng của 

UBND tỉnh 

Mô tả 

tình 

hình 

thực 

hiện dự 

án/các 

khó 

khăn, 

vướng 

mắc, lý 

do 

Kế hoạch xử lý  Ghi Chú 

1 

Văn phòng 

thương mại, 

dịch vụ đa chức 

năng (trước đây 

là dự án Qũy 

tín dụng nhân 

QuảngThành 

của Qũy tín 

dụng nhân dân 

Quảng Thành) 

Phường 

Quảng 

Thành, 

TP. 

Thanh 

Hóa 

Công ty CP 

Đầu tư và 

Thương 

mại Quảng 

Thành 

Qúy 

IV/2016 

- Qúy 

IV/2018 

3.200,0 

Quyết định số 

5003/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2016, 

điều chỉnh tại 

Quyết định số 

468/QĐ-UBND 

ngày 14/02/2025 

Báo cáo số 68/BC-

STNMT ngày 

08/6/2022; Tờ trình 

số 571/TTr-STNMT 

ngày 23/6/2022; Văn 

bản số 

10216/STNMT-TTS 

ngày 07/11/2024  

Công văn 

16806/UBND-

NN ngày 

11/11/2024 của 

UBND tỉnh gia 

hạn thêm thời 

gian bất khả 

kháng đến ngày 

19/9/2026 

Chưa đầu 

tư xây 

dựng công 

trình  

Đến ngày 19/9/2026, giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiếm tra dự án, nếu không hoàn 

thành dự án, tham mưu thu hồi đất 

theo quy định 

  

2 

Khu thương 

mại dịch 

vụ Đức Nam 

Phường 

Quảng 

Thành, 

TP. 

Thanh 

Hóa 

Công ty Cổ 

phần Đức 

Nam 

Giai 

đoạn 1: 

24 tháng 

kể từ 

ngày bàn 

giao đất; 

Giai 

đoạn 2: 

15 tháng 

kể từ 

ngày 

được bàn 

giao đất 

7.512,0 

Quyết định số 

4640/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2021 

Công văn số 

10292/STNMT-TTr 

ngày 10/11/2024 

319/QĐ-UBND 

ngày 26/01/2025  

Chưa đầu 

tư công 

trình trên 

đất 

Đến ngày 26/01/2027 giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiếm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 
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3 Trụ sở làm việc 

Phường 

Đông 

Hương, 

TP 

Thanh 

Hóa 

Công ty cổ 

phần Sông 

Mã 

  2.581,8 

Quyết định số 

5377/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2015 

Kết luận số 

05/KLTT-STNMT 

ngày 06/6/2023  

2544/QĐ-UBND 

ngày 17/7/2023 

tại thời 

điểm kiểm 

tra năm 

2022, 

Công ty 

đang tiến 

hành thi 

công phần 

móng cọc, 

chưa có 

công trình 

nổi trên 

đất.  

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng, giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra,  nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

4 

Khu dịch vụ 

phức hợp Vạn 

Xuân 

Phường 

Quảng 

Thành, 

TP 

Thanh 

Hóa 

Công ty 

TNHH  

Đầu tư 

Thương 

Mại Vạn 

Xuân  

Qúy 

IV/2017 

- Qúy 

I/2019 

2.502,2 

Quyết định 

số 2709/QĐ-

UBND ngày 

28/7/2017 

Kết luận số 

11/KLKT-STNMT 

ngày 12/10/2023 

  

Công ty 

đã san lấp 

mặt bằng, 

chưa triển 

khai đầu 

tư xây 

dựng  

Giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ trì phối hợp với các Sở 

Tài chính, Xây dựng, UBND cấp 

huyện thực hiện kiểm tra trong 

tháng 6/2025, báo cáo UBND tỉnh 

kết quả kiểm tra để xem xét gia hạn 

tiến độ 24 tháng theo Luật Đất đai 

năm 2024 

  

5 

Khu kinh 

doanh vật liệu 

xây dựng tổng 

hợp 

xã 

Hoằng 

Phú, 

huyện 

Hoằng 

Hóa 

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ và 

thương mại 

Bình Nam 

Tháng 

12/2017 

- Tháng 

10/2018 

2.163,7 

Quyết định số  

2969/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2017 

Kết luận số 

45/KLTT-STNMT 

ngày 31/7/2021; Tờ 

trình số 44/TTr-

STNMT ngày 

10/01/2022; Công 

văn số 551/STNMT-

QLĐĐ ngày 

31/01/2023 

2291/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2023 

Còn 5/7 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành; đã 

đi vào 

hoạt động. 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 
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6 

Khu kinh 

doanh dịch vụ 

ăn uống và dịch 

vụ thương mại 

tổng hợp 

xã 

Hoằng 

Ngọc, 

huyện 

Hoằng 

Hóa 

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại dịch vụ 

36 Hùng 

Tuấn 

9/2018 - 

10/2019 
6.969,8 

Số 1910/QĐ-

UBND ngày 

24/5/2018 

Kết luận số 

80/KLKT-STNMT 

ngày 22/12/2023; CV 

số 1978/SNNMT-

TTS ngày 12/4/2025; 

số 4620/SNNMT-

TTS ngày 27/5/2025 

  

Mới san 

lấp mặt 

bằng 10 

% diện 

tích dự án 

Giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường thông báo cho Công ty biết 

về việc chậm tiến độ; căn cứ quy 

định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất 

đai năm 2024 và điểm d khoản 2 

Điều 31 Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 

của Chính phủ, đề nghị của Công 

ty, các sở, ngành liên quan để 

hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ và 

tham mưu cho UBND tỉnh xem xét 

gia hạn tiến độ sử dụng đất không 

quá 24 tháng để hoàn thành dự án. 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường có Công văn số 

4620/SNNMT-TTS ngày 

27/5/2025 báo cáo UBND 

tỉnh (theo ý kiến chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại Công 

văn số 6937/UBND-

NNMT ngày 16/5/2025), 

theo đó, đề nghị UBND 

tỉnh: Giao Sở NNMT 

thông báo cho Công ty 

biết về việc chậm tiến độ; 

căn cứ quy định tại khoản 

8 Điều 81 Luật Đất đai 

năm 2024 và điểm d 

khoản 2 Điều 31 Nghị 

định số 102/2024/NĐ-CP 

ngày 30/7/2024 của 

Chính phủ và đề nghị của 

Công ty để hướng dẫn 

Công ty hoàn thiện hồ sơ 

và tham mưu cho UBND 

tỉnh xem xét gia hạn tiến 

độ sử dụng đất không quá 

24 tháng để hoàn thành 

dự án 

7 

Khu kinh 

doanh dịch vụ 

thương mại 

tổng hợp 

xã 

Hoằng 

Lưu, 

huyện 

Hoằng 

Hóa 

Công ty 

TNHH 

DV&TM 

Huyền Hà 

Tháng 

3/2019 - 

Tháng 

12/2019 

940,0 

Quyết định số 

3695/QĐ-UBND 

ngày 26/9/2018 

Kết luận số 

79/KLKT-STNMT 

ngày 22/12/2023; Tờ 

trình số 1194/TTr-

STNMT ngày 

09/7/2024  

3075/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2024 

Còn 2/7 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành; đã 

đi vào 

hoạt động. 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

8 

Xây dựng 

Trang trại chăn 

nuôi lợn, gia 

cầm, nuôi trồng 

thuỷ sản và 

trồng cây ăn 

quả 

xã 

Hoằng 

Xuân, 

huyện 

Hoằng 

Hóa 

Công ty 

TNHH Xây 

dựng 

Thương 

mại Giang 

Thái Sơn 

Tháng 

3/2017 - 

Tháng 

1/2018 

15.095,3 

Quyết định số 

3991/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2016  

Kết luận số 

20/KLTT-STNMT 

ngày 04/4/2023;  

2054/QĐ-UBND 

ngày 22/5/2024 

Còn 8/16 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành; đã 

đi vào 

hoạt động. 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  



6 

 

 

 

9 

Nhà máy may 

xuất khẩu 

Thịnh Vượng 

xã 

Hoằng 

Đạo, 

huyện 

Hoằng 

Hóa 

Công ty cổ 

phần May 

Thịnh 

Vượng 

Qúy 

IV/2015 

- Qúy 

III/2016  

39.040,0 

Quyết định số  

3903/QĐ-UBND 

ngày 06/10/2015 

Kết luận số 

32/KLTT-STNMT 

ngày 29/7/2021; Tờ 

trình số 953/TTr-

STNMT ngày 

08/10/2021;CV số 

2552/UBND-NN 

ngày 01/3/2025 

Công văn số 

2552/UBND-NN 

ngày 01/3/2025 

của UBND tỉnh 

gia hạn thêm thời 

gian bất khả 

kháng đến ngày 

21/12/2025 

Mới san 

lấp mặt 

bằng; 

chưa đầu 

tư xây 

dựng công 

trình dự 

án 

Đến ngày 21/12/2025, giao Sở 

Nông nghiệp và Môi trường chủ trì 

phối hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành 

tham mưu thu hồi đất theo quy định 

  

10 

Tổ hợp khách 

sạn dịch vụ và 

thương mại 

Hoàng Tuấn 

xã 

Hoằng 

Tiến, 

huyện 

Hoằng 

Hóa 

Công ty 

TNHH 

Hoàng 

Tuấn 

Tháng 

1/2019 - 

Tháng 

12/2019 

(12 

tháng) 

19.036,9 

Quyết định số 

18/QĐ-HT ngày 

18/10/2018 của 

Công ty  

Báo cáo số 54/BC-

STNMT ngày 

10/5/2022; Tờ trình 

số 451/TTr-STNMT 

ngày 24/5/2022; VB 

số 4355/UBND-

NNMT ngày 

03/4/2025 

Công văn số 

4355/UBND-NN 

ngày 03/4/2025 

của UBND tỉnh 

gia hạn thêm thời 

gian bất khả 

kháng đến ngày 

22/6/2026 

Chưa đầu 

tư xây 

dựng công 

trình dự 

án 

Đến  ngày 22/6/2026, giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

11 

Trang trại chăn 

nuôi lợn nái 

sinh sản kết 

hợp cây ăn quả, 

cây dược liệu 

LKC Việt Nam 

Phường 

Bắc Sơn, 

TX Bỉm 

Sơn 

Công ty cổ 

phần 

Dịch vụ 

truyền 

thông LKC 

Việt Nam 

Tháng 

5/2018 - 

Tháng 

5/2019 

95.000,0 

Quyết định số 

562/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2018 

Báo cáo số 01/BC-

STNMT ngày 

05/01/2022; Tờ trình 

số 115/TTr-STNMT 

ngày 25/01/2022 

490/QĐ-UBND 

ngày 27/0/2022 

Còn 12/20 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành; đã 

đi vào 

hoạt động. 

Giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ trì phối hợp với các Sở 

Tài chính, Xây dựng, UBND cấp 

huyện khẩn trương dự thảo báo cáo 

kết quả kiểm tra dự án để đề xuất 

báo cáo UBND tỉnh xem xét theo 

quy định  

  

12 
Xưởng sửa 

chưa ô tô 

Phường 

Bắc Sơn, 

TX Bỉm 

Sơn 

Công ty 

Bình Hưng 

Phát 

Tháng 

01/2019 
2.704,9 

Quyết định số 

4952/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2018 

Kết luận số 

127/KLTT-STNMT 

ngày 13/8/2021; Tờ 

trình số 24/TTr-

STNMT ngày 

07/01/2022; 

1722/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2022 

Còn 4/10 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành; đã 

đi vào 

hoạt động. 

Giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các Sở 

Tài chính, Xây dựng, UBND cấp 

huyện thực hiện hậu kiểm trong 

tháng 6/2025 để đề xuất báo cáo 

UBND tỉnh 

  

13 

Khu trung tâm 

thương mại 

dịch vụ tổ chức 

sự kiện và cây 

xanh thể thao 

Phường 

Đông 

Sơn, 

TX.Bỉm 

Sơn 

Công ty 

TNHH 

Trường 

Thành - 

Đông Sơn 

Qúy 

III/2016 

- Qúy 

III/2017 

12.644,0 

Quyết định số 

1410/QĐ-UBND 

ngày 26/4/2016 

Kết luận số 

12/KLTT-STNMT 

ngày 17/3/2022; Tờ 

trình số 524/TTr-

STNMT ngày 

08/6/2022; CV số 

5913/UBND-NNMT 

ngày 28/4/2025 

Công văn 

5913/UBND-

NNMT ngày 

28/4/2025 gia 

hạn sử dụng đất 

do bất khả kháng 

đến ngày 

25/4/2026 

Còn 02/16 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành; đã 

đi vào 

hoạt động. 

Đến ngày 25/4/2026, giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra; nếu không hoàn thành dự 

án, thực hiện tham mưu thu hồi đất 

theo quy định 

  

14 

Khu tổng hợp 

DVTM tổng 

hợp Tiến Nam 

Phường 

Bắc Sơn, 

TX.Bỉm 

Sơn 

Công ty 

TNHH 

TMDV 

XD&ĐT 

Thuận 

Thiên 

Tháng 

4/2018 - 

Tháng 

5/2019 

          

7.520,0  

Quyết định số số 

3687/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2017 

Kết luận số 

130/KLTT-STNMT 

ngày 13/8/2021; Tờ 

trình số 45/TTr-

STNMT ngày 

10/01/2022 

1926/QĐ-UBND 

ngày 03/6/2022 

Tại thời 

điểm kiểm 

tra năm 

2021, 

Công ty 

mới san 

lấp mặt 

bằng; 

chưa đầu 

tư xây 

Giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các Sở 

Tài chính, Xây dựng, UBND cấp 

huyện thực hiện hậu kiểm trong 

tháng 6/2025 để đề xuất báo cáo 

UBND tỉnh 
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dựng công 

trình dự 

án  

15 

Khu văn phòng 

giao dịch và lắp 

ráp xe đạp 

Phường 

Bắc Sơn, 

TX Bỉm 

Sơn 

Công ty cổ 

phần 

thương mại 

dịch vụ 

Katsuma 

Qúy 

I/2018 - 

Qúy 

II/2019 

7.616,0 

Quyết định số số 

3984/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2017 

Kết luận số 

12/KLTT-STNMT 

ngày 17/3/2022; 

Công văn số 

6418/UBND-NNMT 

ngày 08/5/2025 

Công văn số 

6418/UBND-

NNMT ngày 

08/5/2025 của 

UBND tỉnh gia 

hạn thêm thời 

gian bất khả 

kháng đến ngày 

25/01/2027 

Còn 3/8 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành; 

chưa đi 

vào hoạt 

động 

Đến ngày 25/01/2027 giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

16 

Dự án Khu dịch 

vụ tổng hợp 

Nam Hải 

Phường 

Phú Sơn, 

TX Bỉm 

Sơn 

Công ty 

TNHH Xây 

dựng 

thương mại 

Nam Hải 

Qúy 

II/2018- 

Qúy 

IV/2019 

1.771,6 

Quyết định số 

776/QĐ-UBND 

ngày 02/3/2018 

Kết luận số 

25/KLTT-STNMT 

ngày 22/5/2023  

2604/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2023 

Còn 4/6 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành; 

chưa đi 

vào hoạt 

động. 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

17 

Khu dịch vụ 

thương mại và 

vận tải Minh 

Việt 

Phường 

Quảng 

Tiến, TP. 

Sầm Sơn 

Công ty 

TNHH 

TM&DV 

Minh Việt 

Tháng 

12/2016 

- Tháng 

12/2018 

2.566,0 

Quyết định số 

2753/QĐ-UBND 

ngày 25/07/2016; 

số 5074/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2016 

Kết luận số 

120/KLTT-STNMT 

ngày 13/8/2021 

5188/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2021 

Còn 12/14 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành; 

chưa đi 

vào hoạt 

động. 

Giao UBND thành phố Sầm Sơn 

khẩn trương cung cấp hồ sơ liên 

quan gửi về Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; giao Sở Nông nghiệp 

và Môi trường căn cứ hồ sơ do 

UBND TP Sầm Sơn cung cấp, phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, Y tế và các đơn vị liên quan  

khẩn trương tham mưu, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét giải quyết việc 

áp dụng bất khả kháng cho Công ty 

theo quy định 

  

18 

Khu dịch vụ 

thương mại 

tổng hợp 

Phường 

Quảng 

Cư, TP. 

Sầm Sơn 

Công ty CP 

Đầu tư xây 

dựng Vũ 

Phong 

Qúy 

III/2016 

- Qúy 

II/2018 

4.740,3 

 Quyết định số 

985/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2016 

Kết luận số 

13/KLTT-STNMT 

ngày 17/3/2022; Tờ 

trình số 407/TTr-

STNMT ngày 

11/5/2022; Công văn 

số 4918/STNMT-

QLĐĐ ngày 

10/6/2022 

2134/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2022 

Công ty 

mới thực 

hiện việc 

san lấp 

mặt bằng, 

tường rào 

quây tôn, 

đã triển 

khai đầu 

tư xây 

dựng 

xong phần 

móng 

công trình 

Giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các Sở 

Tài chính, Xây dựng, UBND cấp 

huyện thực hiện hậu kiểm trong 

tháng 6/2025 để đề xuất báo cáo 

UBND tỉnh 
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số (1) và 

số (2) 

19 

Khu DVTM 

Hoàng Tiến 

Phúc 

xã Phú 

Lộc, 

huyện 

Hậu Lộc 

Công ty 

TNHH 

Hoàng 

Phượng 

Qúy 

I/2018 - 

Qúy 

I/2019 

9.100,0 

Quyết định 

số 3107/QĐ-

UBND ngày 

23/8/2017 

Kết luận số 

233/KLTTSTNMT 

ngày 30/12/2021;VB 

số 6163/UBND-

NNMT ngày 

05/5/2025 

Văn bản số 

6163/UBND-

NNMT ngày 

05/5/2025 của 

UBND tỉnh gia 

hạn thêm thời 

gian bất khả 

kháng đến ngày 

02/3/2026 

Còn 10/13 

hạng mục 

chưa đầu 

tư xây 

dựng; đã 

đi vào 

hoạt động. 

Đến ngày 02/3/2026 giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

20 

Khu kinh 

doanh vật liệu 

xây dựng và 

sản xuất gạch 

không nung 

Phú Quý 

xã Phú 

Lộc, 

huyện 

Hậu Lộc 

Công ty 

TNHH Đầu 

tư Sản xuất 

và XNK 

Phú Quý 

Tháng 

6/2017 - 

Tháng 

12/2017 

10.008,0 

Quyết định số 

404/QĐ-UBND 

ngày 08/02/2017 

Báo cáo số 21/BC-

STNMT ngày 

26/02/2022; Tờ trình 

số 429/TTr-STNMT 

ngày 17/5/2022 

1763/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2022 

Còn 14/18 

hạng mục 

chưa đầu 

tư xây 

dựng; đã 

đi vào 

hoạt động. 

Giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các Sở 

Tài chính, Xây dựng, UBND cấp 

huyện thực hiện hậu kiểm trong 

tháng 6/2025 để đề xuất báo cáo 

UBND tỉnh 

  

21 

Khu thương 

mại dịch vụ 

tổng hợp Tuyết 

Tuấn 

xã Phú 

Lộc, 

huyện 

Hậu Lộc 

Công ty 

TNHH thủy 

sản Tuyết 

Tuấn 

Qúy 

IV/2017 

- Qúy 

IV/2019 

4.200,0 

Quyết định số  

2851/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2017 

Kết luận số 

14/KLKT-STNMT 

ngày 24/01/2024 

1728/QĐ-UBND 

ngày 26/4/2024 

Công ty 

đã san lấp 

mặt bằng, 

chưa đầu 

tư xây 

dựng các 

công trình 

trên đất 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

22 

Khu thương 

mại dịch vụ 

tổng hợp Nhất 

Phúc 

Xã Phú 

Lộc, 

huyện 

Hậu Lộc 

Công ty 

TNHH Một 

thành viên 

Nhất Phúc 

 Qúy 

4/2017 - 

Qúy 

4/2019 

4.200,0 

Quyết định số 

2852/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2017 

Công văn số 

5591/STNMT-TTr 

ngày 24/6/2024; Tờ 

trình số 1187/TTr-

STNMT ngày 

07/7/2024 

  

Còn 8/9 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành; đã 

đi vào 

hoạt động. 

Giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các Sở 

Tài chính, Xây dựng, UBND cấp 

huyện thực hiện kiểm tra trong 

tháng 6/2025 để xem xét báo cáo 

UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng 

đất 24 tháng theo Luật Đất đai năm 

2024 

  

23 

Khu liên hợp 

nhà hàng, 

khách sạn và 

dich vụ thương 

mại tổng hợp 

Ngọc Văn 

TT Ngọc 

Lặc, 

huyện 

Ngọc 

Lặc 

Công ty Cổ 

phần Thành 

An Thanh 

Hóa 

05 tháng 

tính từ 

ngày bàn 

giao đất 

8.919,5 

Quyết định số  

2480/QĐ-UBND 

ngày13/7/2017 

Tờ trình số 53/TTr-

STNMT ngày 

11/01/2022; Kết luận 

số 125/KLTT-

STNMT ngày 

13/8/2021; Công văn 

số 4676/UBND-NN 

ngày 09/4/2025 

Công văn số 

4676/UBND-NN 

ngày 09/4/2025 

của UBND tỉnh 

gia hạn thêm thời 

gian bất khả 

kháng 18 tháng 

13 ngày 

Còn 10/11 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành; đã 

đi vào 

hoạt động. 

Hết thời gian gia hạn bất khả kháng 

giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các Sở 

Tài chính, Xây dựng, UBND cấp 

huyện thực hiện kiểm tra, nếu 

không hoàn thành dự án, tham mưu 

thu hồi đất theo quy định 
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24 

VP Đại diện và 

Cửa hàng kinh 

doanh giới 

thiệu sản phẩm 

NN sạch công 

nghệ cao 

TT Ngọc 

Lặc, 

huyện 

Ngọc 

Lặc 

Công ty 

TNHH Anh 

Minh 

Giang 

Qúy 

IV/2017 

- Qúy 

II/2018 

1.216,0 

Quyết định số 

4420/QĐUBND 

ngày 17/11/2017 

Kết luận số 

06/KLTT-STNMT 

ngày 23/02/2022 

2279/QĐ-UBND 

ngày 04/6/2024 

Còn 5/7 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành; đã 

đi vào 

hoạt động. 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

25 

Khu dịch vụ 

thương mại 

tổng hợp Ngọc 

Nhâm 

Thị trấn 

Ngọc 

Lặc, 

huyện 

Ngọc 

Lặc 

Công ty 

TNHH TM 

Ngọc 

Nhâm 

Giai 

đoạn 1: 

Qúy 

III/2017 

- Qúy 

I/2018; 

Giai 

đoạn 2: 

Qúy 

II/2018 - 

Qúy 

III/2019 

16.328,3 

Quyết định số 

1267/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2017 

Kết luận số 

29/KLTT-STNMT 

ngày 10/5/2023  

1690/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 

Còn 3/8 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành; đã 

đi vào 

hoạt động. 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

26 

Nhà máy gạch 

không nung 

Gia Hiếu 

Cụm CN 

Thường 

Xuân 

Công ty 

TNHH 

XD&TM 

Gia Hiếu 

Tháng 

1/2017 -  

Tháng 

12/2018 

29.996,0 

Quyết định số 

2560/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2016 

Tờ trình số 1176/TTr-

STNMT ngày 

24/11/2021; Kết luận 

số 138/KLTTSTNMT 

ngày 15/8/2021 

  

Đã hoàn 

thành dự 

án và 

đang hoạt 

động 

 Giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường trên cơ sở kết quả kiểm tra, 

khẩn trương dự thảo báo cáo kết 

quả kiểm tra xác định việc hoàn 

thành dự án báo cáo UBND tỉnh để 

đưa dự án ra khỏi danh sách các dự 

án vi phạm pháp luật đất đai 

  

27 

Bến xe khách 

và khu kinh 

doanh thương 

mại dịch vụ 

Thạch Quảng 

xã Thạch 

Quảng, 

huyện 

Thạch 

Thành 

Công ty 

TNHH 

Đạm Xuân 

   19.935,2 

Quyết định 

số 1914/QĐ-

UBND ngày 

21/5/2019 

Kết luận số 

12/KLKT-STNMT 

ngày 03/10/2023 

1749/QĐ-UBND 

ngày 02/5/2024 

đã đầu tư 

xây dựng 

19 hạng 

mục; còn 

04 hạng 

mục chưa 

đầu tư; đã 

đi vào 

hoạt động. 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

28 

Khu kinh 

doanh thương 

mại và dịch vụ 

Nam Thanh 

thị trấn  

Kim Tân, 

huyện 

Thạch 

Thành 

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại dịch vụ 

Nam Thanh 

Qúy 

III/2018 

- Qúy 

IV/2019 

3.961,9  

Quyết định số 

5050/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2017 

Kết luận số 

27/KLKT-STNMT 

ngày 26/10/2023 

4252/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2024 

đã đầu tư 

xây dựng 

04 hạng 

mục; còn 

06 hạng 

mục chưa 

đầu tư; đã 

đi vào 

hoạt động. 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 
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29 

Nhà máy chế 

biến gỗ Anh 

Kiên 

xã Thạch 

Sơn, 

huyện 

Thạch 

Thành 

Công ty 

TNHH Chế 

biến lâm 

sản Anh 

Kiên 

Tháng 

7/2017-

Tháng 

12/2018 

21.245,5 

Quyết định 

số 2005/QĐ-

UBND ngày 

12/6/2017 

Kết luận số 

35/KLKT-STNMT 

ngày 27/9/2023  

1731/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2024 

đã đầu tư 

xây dựng 

là 17 hạng 

mục; còn 

10 hạng 

mục chưa 

đầu tư; đã 

đi vào 

hoạt động. 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

30 

Nhà máy may 

xuất khẩu 

Thạch Tượng 

Xã 

Thạch 

Tượng, 

huyện 

Thạch 

Thành 

Công ty 

TNHH 

BOB Hà 

Nội (trước 

đây là Công 

ty TNHH 

Nhân Hòa 

Phúc Vinh) 

Tháng 

9/2018 - 

Tháng 

4/2020 

56.000,0 

Quyết định số 

909/QĐ-UBND 

ngày 16/3/2020;  

Kết luận số 

81/KLKT-STNMT 

ngày 26/12/2023 

  

đã đầu tư 

xây dựng 

23 hạng 

mục; còn 

02 hạng 

mục chưa 

đầu tư; đã 

đi vào 

hoạt động. 

Theo Công văn số 

1425/BQLKKTNS&KCN-ĐTDN 

ngày 19/5/2025 của Ban 

QLKKTNS báo cáo dự án đã hoàn 

thành, giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ trì phối hợp với Ban 

QLKKT Nghi Sơn và các KCN và 

các đơn vị liên quan thực hiện kiểm 

tra trong tháng 6/2025 để tham 

mưu, báo cáo UBND tỉnh đưa dự 

án ra khỏi danh sách các dự án vi 

phạm pháp luật đất đai trong trường 

hợp dự án đã hoàn thành 

  

31 

Trồng cây ăn 

quả cam - bưởi 

công nghệ cao 

TT Vân 

Du, 

huyện 

Thạch 

Thành 

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và Xây 

dựng Thủy 

Ngọc 

Tháng 

7/2017 - 

Tháng 

1/2018 

537.131,0 

Quyết định số 

1510/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2017 

Kết luận số 

07/KLTT-STNMT 

ngày 24/02/2022, Tờ 

trình số 901/STNMT-

TTr ngày 19/10/2022 

  

Đã hoàn 

thành dự 

án và 

đang hoạt 

động 

 Giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường trên cơ sở kết quả kiểm tra, 

khẩn trương dự thảo báo cáo kết 

quả kiểm tra xác định việc hoàn 

thành dự án báo cáo UBND tỉnh để 

đưa dự án ra khỏi danh sách các dự 

án vi phạm pháp luật đất đai 

  

32 

Nhà máy gạch 

không nung 

Thạch Bình 

xã Thạch 

Bình, 

huyện 

Thạch 

Thành 

Công ty 

TNHH Sản 

xuất và 

Kinh doanh 

gạch không 

nung Thạch 

Bình 

Qúy 

IV/2017 

- Qúy 

II/2018 

20.000,0 

Quyết địnhsố 

2973/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2017 

Kết luận số 

31/KLKT-STNMT 

ngày 22/9/2023  

324/QĐ-UBND 

Ngày 19/01/2024 

đã đầu tư 

xây dựng 

03 hạng 

mục; còn 

10 hạng 

mục chưa 

đầu tư. Đã 

đi vào 

hoạt động. 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

33 

Cửa hàng xăng 

dầu và trạm 

triết nạp khí 

dầu mỏ hóa 

lỏng  

xã Thiết 

Ống, 

huyện Bá 

Thước 

Công ty 

TNHH 

MTV Tân 

Thành 8  

Tháng 

8/2016 - 

Tháng 

7/2017 

6.190,3 

Quyết định số 

2954/QĐ- UBND 

ngày 08/8/2016 

Công văn số 

10465/STNMT-TTr 

ngày 29/11/2022; Tờ 

trình số 1139/TTr-

STNMT ngày 

29/12/2022 

113/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2023 

Công ty 

đã san lấp 

mặt bằng, 

xây dựng 

tường rào, 

xây dựng 

trạm biến 

áp. 

Giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các Sở 

Tài chính, Xây dựng, UBND cấp 

huyện thực hiện hậu kiểm trong 

tháng 6/2025 để đề xuất báo cáo 

UBND tỉnh 
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34 

 Cơ sở sản xuất 

đồ gỗ thủ công 

mỹ nghệ và chế 

biến tre, luồng 

xuất khẩu 

xã Điền 

Trung, 

huyện Bá 

Thước 

Công ty 

TNHH Đầu 

tư 

và Xúc tiến 

thương mại 

Việt Thái 

Qúy 

IV/2017 

- Qúy 

IV/2019 

33.317,3 

Quyết định số 

3001/QĐ-UBND 

ngày 16/8/2017 

Kết luận số 

01/KLTT-STNMT 

ngày 07/4/2023; Tờ 

trình số 483/TTr-

STNMT ngày 

25/5/2023 

1934/QĐ-UBND 

ngày 6/6/2023 

Còn 5/13 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành. Đã 

đi vào 

hoạt động. 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

35 

 Nhà máy sản 

xuất gạch 

không nung và 

xưởng sản 

xuất, chế biến 

đá làm vật liệu 

xây dựng 

xã Yên 

Lâm, 

huyện 

Yên 

Định 

Công ty 

TNHH 

MTV sản 

xuất đá Vạn 

Long 

Qúy 

II/2016 - 

Qúy 

IV/2017 

29.144,0 

Quyết định 

số 1530/QĐ-

UBND 

Kết luận số 

207/KLTT-STNMT 

ngày 18/8/2021; Tờ 

trình số 978/TTr-

STNMT ngày 

13/10/2021 

  

Còn 4/17 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành. Đã 

đi vào 

hoạt động. 

Giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các Sở 

Tài chính, Xây dựng, UBND cấp 

huyện thực hiện hậu kiểm trong 

tháng 6/2025 để đề xuất báo cáo 

UBND tỉnh 

Đã có trong danh sách 

kiểm tra tháng 5/2025; 

tuy nhiên, chưa kiểm tra 

do Giám đốc Công ty có 

Công văn số 36/CV-VL 

ngày 21/3/2025 xin hoãn 

thời gian kiểm tra vì lý do 

sức khỏe 

36 

Cơ sở kinh 

doanh đồ gỗ 

cao cấp và thiết 

bị giáo dục 

TT Quán 

Lào, 

huyện 

Yên 

Định 

Công ty CP 

sản xuất 

thiết bị giáo 

dục Việt 

nam 

Qúy 

III/2017 

- Qúy 

IV/2019 

3.453,0 

Quyết định số 

2491/QĐ-UBND 

ngày 11/07/2016 

Kết luận số 

19/KLKT-STNMT 

ngày  25/01/2024 

1429/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2024 

Còn 2/7 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành. Đã 

đi vào 

hoạt động. 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

37 

Khu thương 

mại dịch vụ 

tổng hợp 

thị trấn 

Thọ  

Xuân và 

xã Tây 

Hồ, 

huyện 

Thọ 

Xuân 

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ và 

Thương 

mại Toàn 

Cầu SOS 

Qúy 

II/2019 - 

Qúy 

IV/2019 

5.000,0 

Quyết định 

số 3339/QĐ-

UBND ngày 

04/9/2018 

Kết luận số 

21/KLKT-STNMT 

ngày 12/10/2023 

1781/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2024 

đã hoàn 

thành san 

lấp mặt 

bằng, 

chưa đầu 

tư xây 

dựng  

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

38 

Trung tâm dịch 

vụ thương mại 

Trường Xuân 

thị trấn 

Sao 

Vàng, 

huyện 

Thọ 

Xuân 

Công ty CP 

Thương 

mại Trường 

Xuân 

Tháng 

10/2016 

 - Tháng 

10/2018 

18.100,0 

Quyết định 

số 1471/QĐ-

UBND ngày 

29/4/2016 

Kết luận số 

22/KLKT-STNMT 

ngày 20/10/2023 

1540/QĐ-UBND 
ngày 19/4/2024 

Còn 10/16 

hạng mục 

chưa đầu 

tư xây 

dựng. Đã 

đi vào 

hoạt động. 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

39 

Xây dựng Khu 

thương mại 

dịch vụ nông 

lâm sản 

xã Xuân 

Phú, 

huyện 

Thọ 

Xuân 

Công ty 

TNHH 

Phúc Lộc 

TĐ 

Qúy 

II/2018 - 

Qúy 

I/2020 

8.000,0 

Quyết định 

số 5085/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2017 

Kết luận số 

36/KLKT-STNMT 

ngày 03/10/2023 

1782/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2024 

đã hoàn 

thành san 

lấp mặt 

bằng, 

chưa đầu 

tư xây 

dựng  

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 
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40 

Khu dịch vụ 

thương mại 

tổng hợp Hưng 

Vượng  

TT Sao 

Vàng, 

Huyện 

Thọ 

Xuân 

Công ty Cổ 

phần Dịch 

vụ thương 

mại và cây 

xanh Hưng 

Vượng (nay 

là Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

thương mại 

và Đầu tư 

Hoàng 

Nam) 

Qúy 

II/2019 - 

Qúy 

II/2021 

9.818,0 

Quyết định 

số 4442/QĐ-

UBND ngày 

08/11/2018 

Kết luận số 

64/KLKT-STNMT 

ngày 08/12/2023 

1780/QĐ-UBND 
ngày 04/5/2024 

đã hoàn 

thành san 

lấp mặt 

bằng, 

chưa đầu 

tư xây 

dựng  

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

41 

Trung tâm sản 

xuất, cung ứng 

mạ khay và 

giống cây trồng 

nông nghiệp 

Xã Xuân 

Minh, 

huyện 

Thọ 

Xuân 

HTX dịch 

vụ nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn  

Qúy 

II/2018 - 

Qúy 

IV/2021 

7.500,0 

Quyết định 

số 1453/QĐ-

UBND ngày 

23/4/2018 

Kết luận số 

62/KLKT-STNMT 

ngày 01/12/2023 

1428/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2024 

chưa đầu 

tư xây 

dựng 8/12 

hạng mục 

công 

trình. Đã 

đi vào 

hoạt động. 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

42 

Khu dịch vụ 

thương mại hợp 

Tân Huy Ngọ 

Xã Hạnh 

Phúc, 

huyện 

Thọ 

Xuân 

Công ty 

TNHH 

TMDV 

Cường 

Thịnh Phát 

(tách ra từ 

Công ty 

TNHH Tân 

Huy Ngọ) 

Tháng 

7/2018 - 

Tháng 

7/2020 

8.000,0 

Quyết địnhsố 

179/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2018 

Kết luận số 

83/KLKT-STNMT 

ngày 30/12/2023 

1779/QĐ-UBND 
ngày 04/ 5/ 2024 

đã hoàn 

thành san 

lấp mặt 

bằng, 

chưa đầu 

tư xây 

dựng  

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

43 

Khu dịch vụ 

thương mại 

tổng hợp và 

showroom ô tô 

- xe máy Mạnh 

Hải 

Xã Hạnh 

Phúc, 

huyện 

Thọ 

Xuân 

Công ty 

TNHH 

thương mại 

và đầu tư 

Mạnh Hải 

Tháng 

7/2018 - 

Tháng 

7/2020 

8.467,0 

Quyết định 

số 178/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2018 

Kết luận số 

04/KLKT-STNMT 

ngày 10/01/2024 

1725/QĐ-UBND 
ngày 02/5/2024 

Đang xây 

dựng 01 

công 

trình, còn 

10/11 

hạng mục 

chưa đầu 

tư 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

44 

Nhà máy sản 

xuất gạch công 

nghệ cao, phát 

thải thấp 

Xã Xuân 

Thắng, 

Thọ 

Xuân 

Công ty CP 

Á Mỹ - Thọ 

Xuân 

Qúy 

I/2017-

Qúy 

II/2018 

           

67.102,0  

Quyết định 

số 4648/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2016 

Kết luận số 

02/KLKT-STNMT 

ngày 04/01/2024 

1427/QĐUBND 
ngày 12/4/2024 

đã hoàn 

thành giai 

đoạn I; 

giai đoạn 

II Công ty 

chưa đầu 

tư xây 

dựng 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  



13 

 

 

 

45 

Nhà máy sản 

xuất phân bón 

hữu cơ Nông 

nghiệp xanh tại 

xã Hà Đông 

Xã Hà 

Đông, 

huyện 

Hà 

Trung 

Công ty 

TNHH 

MTV SX 

và TM 

Nông 

nghiệp 

xanh 

Qúy 

III/2019 

- Qúy 

III/2020 

(thời 

gian thực 

hiện 15 

tháng) 

13.322,0 

Quyết định số 

1803/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2019 

Kết luận số 

16/KLKT-STNMT 

ngày  24/01/2024 

1488/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2024 

Còn 13/17 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành. 

Chưa hoạt 

động. 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

46 
Nhà máy gạch 

không nung 

Xã Hà 

Tân, Hà 

Trung 

Công ty CP 

Loan 

Dương 

Qúy 

II/2017-  

Qúy 

IV/2017 

(thời 

gian thực 

hiện dự 

án 09 

tháng) 

6.200,0 

Quyết định số 

1129/QĐ-UBND 

ngày 13/4/2017 

Kết luận số 

15/KLKT-STNMT 

ngày  24/01/2024 

1542/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2024 

Còn 6/11 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành. Đã 

đi vào 

hoạt động. 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

47 

 Công trình đốt 

rác thải sinh 

hoạt 

xã Hợp 

Thắng, 

huyện 

Triệu 

Sơn 

Công ty cổ 

phần Xây 

dựng - Môi 

trường 

Triệu Sơn 

Tháng 

10/2018 

- Tháng 

10/2019 

2.665,4 

Quyết định số 

3283/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2018 

Kết luận số 

06/KLTT-STNMT 

ngày 28/7/2023  

  

Còn 7/12 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành.  

Giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các Sở 

Tài chính, Xây dựng, UBND cấp 

huyện thực hiện kiểm tra trong 

tháng 6/2025 để xem xét báo cáo 

UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng 

đất 24 tháng theo Luật Đất đai năm 

2024 

  

48 

Cửa hàng xăng 

dầu và Khu 

thương mại 

dịch vụ tổng 

hợp 

xã Thái 

Hoà, 

huyện 

Triệu 

Sơn 

Công ty 

TNHH Vận 

tải và 

Thương 

mại Bình 

Minh 

Tháng 

7/2016 - 

Tháng 

3/2017 

2.878,1 

Quyết định số 

2284/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2016 

Kết luận số 

06/KLTT-STNMT 

ngày 28/7/2023;  

  

Còn 1/14 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành. Đã 

đi vào 

hoạt động 

Giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các Sở 

Tài chính, Xây dựng, UBND cấp 

huyện thực hiện kiểm tra trong 

tháng 6/2025 để xem xét báo cáo 

UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng 

đất 24 tháng theo Luật Đất đai năm 

2024 

  

49 

Khu thương 

mại dịch vụ và 

giới thiệu máy 

nông nghiệp 

xã Thọ 

Vực, 

huyện 

Triệu 

Sơn 

Công ty 

TNHH Vận 

tải hành 

khách và 

Thương 

mại du lịch 

Hải Định 

Tháng 

1/2017 - 

Tháng 

12/2019 

13.737,0 

Quyết định số 

2751/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2016 

Kết luận số 

06/KLTT-STNMT 

ngày 28/7/2023;  

1596/QĐ-UBND 

ngày 21/4/2024 

Công ty 

mới thực 

hiện xong 

việc san 

lấp mặt 

bằng, xây 

dựng 

tường rào; 

chưa đầu 

tư xây 

dựng công 

trình trên 

đất 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  



14 

 

 

 

50 

Khu sản xuất 

và chế tác sản 

phẩm từ lâm 

sản Đại Dương 

xã Dân 

Quyền, 

huyện 

Triệu 

Sơn 

Công ty 

TNHH xây 

dựng, chế 

biến và 

dịch vụ 

thương mại 

Đại Dương 

Qúy 

III/2019 

- Qúy 

I/2020  

2.164,0 

Quyết định số 

1119/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2019 

Kết luận số 

39/KLKT-STNMT 

ngày 01/02/2024;  

1426/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2024 

Công ty 

mới san 

lấp mặt 

bằng 

khoảng 

70%, xây 

dựng 

tường rào, 

chưa đầu 

tư xây 

dựng các 

công trình 

trên đất 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

51 

Cửa hàng xăng 

dầu và khu 

thương mại 

dịch vụ tổng 

hợp 

TT Triệu 

Sơn, 

huyện 

Triệu 

Sơn 

Công ty 

TNHH 

thương mại 

tổng hợp 

Tân Sơn 

Tháng 

6/2018- 

Tháng 

6/2019 

5.000,0 

Quyết định số 

1030/QĐ-UBND 

ngày 26/3/2018 

Kết luận số 

41/KLKT-STNMT 

ngày 01/02/2024;  

  

Còn 5/13 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành. Đã 

đi vào 

hoạt động. 

Giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các Sở 

Tài chính, Xây dựng, UBND cấp 

huyện thực hiện kiểm tra trong 

tháng 6/2025 để xem xét báo cáo 

UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng 

đất 24 tháng theo Luật Đất đai năm 

2024 

  

52 

Xây dựng Nhà 

máy gach 

không nung, 

gạch tuynel độ 

rỗng cao 

TT Yên 

Cát, Như 

Xuân 

Công ty 

TNHH 

Vinh 

Chung 

Tháng 

4/2019 - 

Tháng 

4/2021 

74.990,0 

Quyết định số 

4243/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018 

Kết luận số 

03/KLTT-STNMT 

ngày 07/4/2023;  

  

Còn 7/15 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành. Đã 

đi vào 

hoạt động 

Giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các Sở 

Tài chính, Xây dựng, UBND cấp 

huyện và các đơn vị liên quan khẩn 

trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn  số 

5630/UBND-NN ngày 23/4/2025 

về việc giao xem xét gia hạn tiến độ 

sử dụng đất 24 tháng của Công ty 

  

53 

Khu kinh 

doanh dich vụ 

tổng hợp  

Hoàng Sơn 

Tùng 

xã 

Hoàng 

Giang, 

huyện 

Nông 

Cống 

Công ty 

TNHH 

Hoàng Sơn 

Tùng 

Tháng 

7/2019-

Tháng 

12/2019 

3.075,0 

Quyết định 

số 1020/QĐ-

UBND ngày 

22/3/2019 

Kết luận số 

18/KLKT-STNMT 

ngày 07/10/2023;  

1751/QĐ-UBND 

ngày 02/5/2024 

đã đầu tư 

xây dựng 

9/12 hạng 

mục công 

trình; còn 

03 hạng 

mục chưa 

đầu tư xây 

dựng. Đã 

đi vào 

hoạt động 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  



15 

 

 

 

54 

Nhà máy sản 

xuất phân bón 

hữu cơ Vạn 

Thắng 

xã Xuân 

Phúc, 

huyện 

Như 

Thanh 

Công ty Cổ 

phần Sản 

xuất thương 

mại Xuất 

nhập khẩu 

Boss Farm 

Tháng 

10/2018 

- Tháng 

12/2019 

18.100,0 

Quyết định số 

3310/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2018 

Kết luận số 

42/KLKT-STNMT 

ngày 02/11/2023;  

1479/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2024 

 Công ty 

đã đầu tư 

xây dựng 

12/18 

hạng mục 

công 

trình. Đã 

đi vào 

hoạt động 

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử 

dụng đất 24 tháng giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối 

hợp với các Sở Tài chính, Xây 

dựng, UBND cấp huyện thực hiện 

kiểm tra, nếu không hoàn thành dự 

án, tham mưu thu hồi đất theo quy 

định 

  

55 

Nhà máy sản 

xuất hàng thủ 

công mỹ nghệ 

và chế biến tre, 

luồng xuất 

khẩu 

Cụm CN 

Xuân 

Phú, xã 

Phú 

Nghiêm,  

Quan 

Hóa 

Công ty 

TNHH Sản 

xuất và 

Xuất nhập 

khẩu Thanh 

Sơn Trúc 

Nghiệp 

Qúy 

II/2018 - 

Qúy 

III/2019 

39.617,2 

Quyết định số 

3003/QĐ-UBND 

ngày 

16/8/2017 

Báo cáo số 210/BC-

STNMT ngày 

14/12/2021; Tờ trình 

số 982/TTr-STNMT 

ngày 10/11/2022 

4103/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2022 

Còn 7/23 

hạng mục 

chưa hoàn 

thành. Từ 

năm 2020 

đến nay, 

đang dừng 

hoạt động 

Giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các Sở 

Tài chính, Xây dựng, UBND cấp 

huyện thực hiện hậu kiểm trong 

tháng 6/2025 để đề xuất báo cáo 

UBND tỉnh 
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